



Statusrapport Magasinparken Ungdomsskole

Magasinveien 31
Dato: 02.04.2024



Status

Prosjektet ligger på planen i forhold til planlagt fremdrift. Råbygget ble ferdigstilt i januar. I tiden fremover vil tømrere jobbe med utvendig fasade og innvendige arbeider. Tekniske entreprenører er i full gang inne i bygget. Den 13. mars feiret vi med kranselag på byggeplassen. Dette er en takk til arbeiderne som har klart å få bygget tett. Ordfører i Nordre Follo kommune kom innom og holdt en fin tale for alle de involverte aktørene.

Planlagte kommende arbeider

- Tømrer vil arbeide inne og ute på fasade
- Innvendige arbeider
- Forberedende arbeider utomhus vil starte i månedsskifte april/ mai.



Leveranser til byggeplass

Alle leveranser til byggeplassen vil komme via Magasinveien. Fra nå og ut prosjektet vil det komme mange mindre og mellomstore leveranser for alle fag. Alle leveranser vil kjøres inn på byggeplassen for lossing. Vi jobber kontinuerlig med at leveranser skal ta hensyn til all annen trafikk slik at det ikke skal oppstå uheldige situasjoner.

Tidspunkt for drift og støy

Vanlig drift på byggeplassen er normalt mellom kl 07:00 – 19:00 på hverdager.

For å holde en god produksjon vil det jobbes noe på lørdager. Vi vil hensynta at arbeider tidlig på lørdager ikke skal produsere vesentlig støy.

Støyende arbeider

Ingen spesielt støyende arbeider vil pågå i nær fremtid. Når utomhusarbeider starter i månedsskifte april/mai vil det komme maskiner som produserer noe støy. Vi håper at dette ikke skal være til for stor sjenanse. Prosjektet forholder seg til Nordre Follo kommunes sine retningslinjer for støyende arbeider fra bygge- og anleggsplasser

Mai 2024

Det er pendlere på arbeidsplassen. De har ønsket å jobbe noen røde dager i mai. Det er gitt mulighet for de å jobbe den 9. og den 20. mai. Helligdagsfreden skal overholdes.

Høyspent

Se status for nedgravingen av høyspenten på kommunens nettside i linken under. Nedgravingen er ikke en del av skoleprosjektet.

<https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2023/mai/status-for-nedgraving-av-hoyspentledning-gjennom-finstad---ski-vest/>

Har du spørsmål

Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle.

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune

Tomas Waag Helmeriksen

tomas.helmeriksen@advansia.no

TLF: 91 72 42 18

Anleggsleder fra Entreprenør Hent AS

Helge Fristad

helge.fristad@hent.no

TLF : 91 78 01 71

Med vennlig hilsen

Rebecca Celine Høynes

Prosjektleder Nordre Follo kommune

rebecca.hoynes@nordrefollo.kommune.no

TLF: 47 62 90 63