
       
 

 
 

Statusrapport Ny Sofiemyr skole prosjekt 
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Statusrapport for Nye Sofiemyr skole  
Prosjektet har startet opp grunnarbeidene. Vi holder nå på å kjøre bort masser. Dette vil pågå 
frem til sommeren. 
 

Planlagte kommende arbeider  
• Gravearbeider  
• Utkjøring av masser  
• Boring for energibrønner  
• Setting av peler  
• Legge ned teknisk infrastruktur 
 

Tidspunkt for drift og støy  
Prosjektet går nå inn i den mest støyende fasen med blant annet uttransportering av masser og 
peling.  
Dette vil etter planen foregå fram til slutten av august.  
Vanlig drift på byggeplassen skjer mellom 07.00 – 19.00 på hverdager.  
 



   
 
  
 

  
 
 nordrefollo.kommune.no                         
 

Type støyende arbeider  
Det er søkt om dispensasjon fra støykravet i kommuneplanen § 16 c, for å kunne utføre 
grunnarbeider med peling som vil støye over grenseverdiene. Dette ble varslet berørte naboer 
gjennom nabovarslet for dispensasjonssøknaden. Vi beklager de ulempene dette kan medføre. 
 

Prosjektet venter på svar på dispensasjonssøknad fra byggesak avdeling i kommune 
 
Har du spørsmål  
Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med 
byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle. 
 

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune 
Thomas Thorsen 
thomas.thorsen@wsp.com 
Tlf. 915 97 657 
 
Prosjektleder fra Entreprenør Betonmast Østfold AS 
Erik Nilsen 
erik.nilsen@betonmast.no 
Tlf. 480 65 847 
 
 
 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
Pau Canals Fernández 
Prosjektleder Nordre Follo kommune 
Pau.canals.fernandez@nordrefollo.kommune.no 
Tld. 458 30 381 
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