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Statusrapport for Nye Sofiemyr skole  
Prosjektet fortsetter med grunn – og fundamentering for skolebygget og øvrige arealer på 
tomten. Det vil foregå massetransport gjennom sommeren, sammen med betongarbeid. 
Pelefundamentering er planlagt frem til fellesferien, så vi skal unngå unødvendig støyende 
aktivitet i ferien. Boring for energibrønner vil først starte opp i etterkant av sommeravvikling. 
 

Planlagte kommende arbeider  
• Gravearbeider  
• betongarbeider  
• Massetransport  
• Boring for energibrønner  
• Setting av peler  
• Legge ned teknisk infrastruktur 
 

  



   
 
  
 

  
 
 nordrefollo.kommune.no                         
 

Tidspunkt for drift og støy  
Prosjektet er nå i den fasen hvor hovedtyngden av støyende arbeid foregår, med blant annet 
massetransport og peling. Vi har prøvd å tilrettelegge slik at de mest støyende aktivitetene ikke 
skal foregå i fellesferien, så dette ikke skal være til unødvendig sjenanse for nabolaget. 
Pelefundamentering vil avvikles i forkant av fellesferien, og boring for energibrønner er utsatt 
til etter sommerferien. 
 
Dette er arbeider som vil foregå fram til slutten av august (energibrønner t.o.m. september), 
inkludert felles ferie (uke 28,29 og 30). Vanlig drift på byggeplassen skjer mellom 07.00 – 19.00 
på hverdager.  
 
Type støyende arbeider  
Det er søkt om dispensasjon fra støykravet i kommuneplanen § 16 c, for å kunne utføre 
grunnarbeider med peling og boring for energibrønner som vil støye over grenseverdiene. 
Dette ble varslet berørte naboer gjennom nabovarslet for dispensasjonssøknaden og med brev 
til direkte berørte naboer. Vi beklager de ulempene dette kan medføre. 

 
Har du spørsmål  
Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med 
byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle. 
 

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune 
Espen Larsen 
el@opvc.no 

     Tlf. 481 85 654  

 
Anleggsleder fra Entreprenør Betonmast Østfold AS 
Ola Strengen 
ola.strengen@betonmast.no 
Tlf. 911 61 365 

 
Prosjektleder fra Entreprenør Betonmast Østfold AS 
Erik Nilsen 
erik.nilsen@betonmast.no 
Tlf. 480 65 847 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
Pau Canals Fernández 
Prosjektleder Nordre Follo kommune 
Pau.canals.fernandez@nordrefollo.kommune.no 
Tlf. 458 30 381 
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