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Statusrapport for Nye Sofiemyr skole  
Prosjektet fortsetter med grunn – og fundamentering for skolebygget og klargjøring for 
betongarbeid. Det foregår mye internt massforflytting og lagring av masser. Prosjektet prøver å 
unngå å kjøre bort masser, unødvendig både pga. miljø og økonomi. 
Siste pelarbeid er nå utført. 
Deler av massivtres leveranse har kommet på byggeplassen. Deler av bygget begynner å reise 
seg. 
Boring for energibrønner har påbegynt. Det skal etableres 15 stk. brønner. 
 

Planlagte kommende arbeider  
• Brønnpark 
• Massivtre 
• Betongarbeider inkl. armering 
• Bunnledninger 
• Trekkerør 
• Grunnarbeid for bygg 
• VA arbeid 



   
 
  
 

  
 
 nordrefollo.kommune.no                         
 

     Tidspunkt for drift og støy  
Vanlig drift på byggeplassen er normalt mellom kl. 07:00 – 19:00 på hverdager. 
I uke 39 vil vi støpe dekke. Dette er en kontinuerlig prosess som antagelig vil pågå i normal 
arbeidstid. Dette skal ikke være til sjenanse for nabolaget.  
 
 
Type støyende arbeider  
Ingen spesielt støyende arbeider vil pågå i denne perioden. 
 
Har du spørsmål  
Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med 
byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle. 
 

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune 
Espen Larsen 
el@opvc.no 

     Tlf. 481 85 654  

 
Anleggsleder fra Entreprenør Betonmast Østfold AS 
Ola Strengen 
ola.strengen@betonmast.no 
Tlf. 911 61 365 

 
Prosjektleder fra Entreprenør Betonmast Østfold AS 
Erik Nilsen 
erik.nilsen@betonmast.no 
Tlf. 480 65 847 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
Pau Canals Fernández 
Prosjektleder Nordre Follo kommune 
Pau.canals.fernandez@nordrefollo.kommune.no 
Tlf. 458 30 381 
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