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Statusrapport for Nye Sofiemyr skole  
Grunnentreprenør jobber med terrengarbeider i forbindelse med veier og plasser. Terreng blir 
hovedsakelig hevet, kummer og ledningsnett for overvann blir satt ned fortløpende.  

     Fordrøyningsmagasin er ferdigstilt. 
 

Prosjektet fortsetter med bæresystem med tilhørende trapper og amfi.  
Ytterveggselementer forsetter og det kompletteres med parapet og taktekking 
Resterende lett-tak heises på plass før juleferie. Det vil være tett bygg i slutten av januar 2024. 
 
Det pågår innvendig arbeid i flere deler av bygge. Tømmer er godt i gang med innvendigvegger, 
det sammen gjelder tekniske fag. 

     Teknisk utstyr er heist inn i energisentralen. Yttervegger isoleres fortløpende med blåsisolering.  
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Planlagte kommende arbeider  
▪ Komplettering massivtre og veggelementer inkl. parapet 
▪ Lett-tak tekniske rom på tak. 
▪ Glasstak K2 
▪ Komplettering av taktekking 1 lag. 
▪ «Tett Bygg» 
▪ Grunnarbeid, terrengbearbeiding 
▪ Innvendige teknisk arbeid, skult anlegg og føringsveier. 
▪ Innkjøp  
▪ Prosjektering 

 
     Tidspunkt for drift og støy  

Vanlig drift på byggeplassen er normalt mellom kl. 07:00 – 19:00 på hverdager. 
Det blir noen innvendige aktiviteter i romjula som vil pågå i normal arbeidstid. Dette skal ikke 
være til sjenanse for nabolaget.  
 
 
Type støyende arbeider  
Ingen spesielt støyende arbeider vil pågå i denne perioden. 
 
Har du spørsmål  
Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med 
byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle. 
 
Vi ønsker dere god jul og godt nytt år. 
 
 
 

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune 
Espen Larsen 
el@opvc.no 

     Tlf. 481 85 654  

 
Anleggsleder fra Entreprenør Betonmast Østfold AS 
Ola Strengen 
ola.strengen@betonmast.no 
Tlf. 911 61 365 

 
Prosjektleder fra Entreprenør Betonmast Østfold AS 
Erik Nilsen 
erik.nilsen@betonmast.no 
Tlf. 480 65 847 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
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Pau Canals Fernández 
Prosjektleder Nordre Follo kommune 
Pau.canals.fernandez@nordrefollo.kommune.no 
Tlf. 458 30 381 
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