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Statusrapport for Nye Sofiemyr skole  
 
Grunnentreprenørjusterte terrenget for veier og plasser, satt ned sandfangskummer før de 
pakket sammen i slutten av januar. Pga. kulde og mye snø fullfører de resterende arbeider etter 
påske, i sammenheng med oppstart av utomhusarbeider. 
 
Bæresystem er fullført sammen med resterende veggelementer. 
 
Tømmer jobber inne i bygget (K1 og K3) både med etablering av innervegger, Yttervegger 
isoleres fortløpende med blåsisolering. 
Det er påbegynt bygnignsmessige arbeider i tekniske rom. 
 
Synlige massivtrevegger er overflateslipt i K1 og K3. 
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Planlagte kommende arbeider  

• Komplettering av taktekking 1 lag 

• «Tett Bygg»  

• Innvendig tømmerarbeid  

• Innvendige teknisk arbeid, skult anlegg og føringsveier.  

• Tekniske rom 

• Trinnlyd og gulvvarme  

• Heismontasje  

• Prosjektering (få landet siste løsninger og detaljer) 
 
 

     Tidspunkt for drift og støy  
Vanlig drift på byggeplassen er normalt mellom kl. 07:00 – 19:00 på hverdager. 
Det blir noen innvendige aktiviteter i romjula som vil pågå i normal arbeidstid. Dette skal ikke 
være til sjenanse for nabolaget.  
 
 
Type støyende arbeider  
Ingen spesielt støyende arbeider vil pågå i denne perioden. 
 
Har du spørsmål  
Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med 
byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle. 
 
Vi ønsker dere god jul og godt nytt år. 
 
 
 

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune 
Espen Larsen 
el@opvc.no 

     Tlf. 481 85 654  

 
Anleggsleder fra Entreprenør Betonmast Østfold AS 
Ola Strengen 
ola.strengen@betonmast.no 
Tlf. 911 61 365 

 
Prosjektleder fra Entreprenør Betonmast Østfold AS 
Erik Nilsen 
erik.nilsen@betonmast.no 
Tlf. 480 65 847 
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Med vennlig hilsen 
Pau Canals Fernández 
Prosjektleder Nordre Follo kommune 
Pau.canals.fernandez@nordrefollo.kommune.no 
Tlf. 458 30 381 
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